Приложение № 5
к ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ
для осуществления закупок  на выполнение 
подрядных работ для государственных нужд
(Приложение № 3 к проекту государственного контракта)

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА «ФРУНЗЕНСКИЙ» ЧЕРЕЗ РЕКУ САМАРА С ВЫХОДОМ НА АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ «АВТОДОРОЖНЫЙ МАРШРУТ «ЦЕНТР – ПОВОЛЖЬЕ – УРАЛ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА». I ЭТАП (ОЧЕРЕДЬ): ОТ УЛ. ФРУНЗЕ ДО УЛ. ШОССЕЙНАЯ, ВКЛЮЧАЯ ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗВЯЗКИ». 

	п/п
	Наименование конструктивных элементов (этапов работ)
	Общая стоимость         (тыс. руб.)
	2015 г. в т.ч. по кварталам
	2016 г. в т.ч. по кварталам
	2017 г. в т.ч. по кварталам
	2018 г. в т.ч. по кварталам

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	1
	2
	3
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	18
	20
	21

	1
	Подготовка территории строительства
	254 477,42
	
	С момента заключения контракта.------------------------------------31.06
	
	
	
	
	
	

	2
	Земляное полотно
	938 255,77

	
	С момента заключения контракта ---------------------------------------------------------31.12
	
	
	
	

	3
	Дорожная одежда
	168 611,44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	01.04------------------------------------------------------01.12

	4
	Искусственные сооружения
	4 103 339,77
	
	С момента заключения контракта.----------------------------------------------------------------------------------------------------01.12

	5
	Транспортные развязки
	2 368 643,57
	
	С момента заключения контракта ----------------------------------------------------------------------------------------------------01.12

	6
	Обстановка дороги, организация и безопасность движения
	241 256,37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	                01.06-----------------------------------------01.12

	7
	Природоохранные мероприятия
	343 543,93
	
	               01.08.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.12

	8
	Объекты энергетического хозяйства
	98 101,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	                                01.06----------------------------------------01.12

	9
	Наружные сети
	159 703,71
	
	
	
	
	01.01.--------------------------------------------------------------------------------------------------------01.12

	10
	Благоустройство и озеленение
	35 602,79
	
	
	
	
	
	
	
	
	                              01.06----------------------------------------01.12

	11
	Временные здания и сооружения
	605 514,81
	
	С момента заключения контракта.---------------------------------------------------------------------------------------------------01.12

	12
	Прочие работы и затраты
	938 552,26
	
	С момента заключения контракта ---------------------------------------------------------------------------------------------------01.12

	13
	Рабочая документация
	392 220,48
	
	С момента заключения контракта.---------------------------------------------------------------------------------------01.06
	

	14
	Непредвиденные затраты
	209 756,40
	
	С момента заключения контракта.---------------------------------------------------------------------------------------------------01.12

	
	НДС 18 %
	1 954 364,39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	12 811 944,36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
Заказчик:                                                                                                                              Подрядчик:                                                                               
			мп										мп

